

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ТАБЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Набавка вакум система, број: 07/015-7582/18:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Р.Б	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број бавјештења о додјели уговора са Портала ЈН	Подаци о добављач у/има (назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учинене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора / оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора / оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1	Набавка вакум система 33140000-3	273-1-1-213-3-225/18	«Брома Бел» д.о.о. Бања Лука 4400839360005	Вриједност 684.545,21 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 10 календарских дана од пријема наруџбенице., рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			30.10.2018		ОС
2			«Брома Бел» д.о.о. Бања Лука 4400839360005	Вриједност 105,00 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 10 календарских дана од пријема наруџбенице, рок плаћања 60 дана од дана пријема фактуре.			11.10.2019.		Уговор